



ARCHITECTS-FRANCE

15/08/2026

Payment Authorisation
CP-2026-007

Certificat de Paiement

MAÎTRE D'ŒUVRE

SAS ARCHITECTS-FRANCE

2 Route d'Aigues-Vives, 34480 Cabrerolles
SIRET : 953 443 918 00016

MAÎTRE D'OUVRAGE

M. et Mme EXEMPLE

Chemin du Vignoble, 34480 Cabrerolles

CONTRACTOR

ENTREPRISE EXEMPLE BTP

5 Rue du Commerce, 34000 Montpellier
SIRET : 12345678900012

COORDONNÉES POUR LE VIREMENT

ENTREPRISE EXEMPLE BTP — BNP Paribas

IBAN

FR76 3000 6000 0112 3456 7890 189

SWIFT / BIC

BNPAFRPP

WORKS DESCRIPTION

DESCRIPTION	CONTRACTOR	LOT	DEVIS NO	INVOICE NO
Travaux de maçonnerie - extension (Masonry works - extension)	ENTREPRISE EXEMPLE BTP	LOT 03 Maçonnerie - Gros œuvre (Masonry - Structural works)	DEV-2026-014	#FAC-2026-038

DEDUCTIONS & NET CALCULATION

Gross Cumulative Works HT (incl. PV/MV)	24 500,00 €	Net HT Hors Taxes	12 500,00 €
Retenue de Garantie (cumulative holdback)	- 0,00 €		
Compte Prorata (cumulative levy)	- 0,00 €	TVA 20 % Taxe sur la Valeur Ajoutée	2 500,00 €
Previous Payments (cumulative)	- 12 000,00 €		
Net to Pay HT (this period)	12 500,00 €	Net TTC Toutes Taxes Comprises	15 000,00 €

FINANCIAL SUMMARY

SUMMARY BY DEVIS CODE

Travaux de maçonnerie - extension	DEV-2026-014
Works Value TTC	29 400,00 €
Invoiced to Date	14 400,00 €
Remaining	15 000,00 €

ATTENTION : Includes all invoices to date. May not reflect actual monies received.

In view of the progress of the work, **SAS ARCHITECTS-FRANCE** proposes that the client pay the sum of : **15 000,00 €**

IN WORDS : FIFTEEN THOUSAND EUROS

THIS REQUIRES YOUR PAYMENT AND ATTENTION.

Please pay this now using the bank details provided in the email. If you need to pay from different accounts ensure that the total is the exact amount as shown. Please make sure that your bank does not deduct a transfer fee from the recipient. All transaction fees remain yours. The contractor must receive the equivalent euros in full, exactly as indicated.

À COMPRENDRE AVANT RÈGLEMENT

Retenue de Garantie

La retenue de garantie correspond à 5 % cumulés du montant des travaux. Elle est conservée pendant la garantie de parfait achèvement et est libérée conformément au marché, sous réserve notamment de la levée des réserves. Ce n'est pas une déduction définitive : elle sera reversée à l'entreprise.

Compte Prorata

Le compte prorata est une participation aux frais communs du chantier (eau, électricité, nettoyage, installations partagées). Cette retenue est versée au gestionnaire du compte prorata du chantier, qui règle ces dépenses partagées entre les entreprises.

L'Annexe financière ci-après présente le détail de la situation financière du projet : montant total du marché, montants certifiés à ce jour et reste à réaliser.

Architects-France : Registration with the Order of Architects Occitanie S24348

LOT 03 CP-2026-007

FINANCIAL ANNEXE

Villa Exemple (VEX-2026) — ENTREPRISE EXEMPLE BTP

1. MARCHÉ — DEVIS & AVENANTS SUMMARY

LOT	DEVIS	DESCRIPTION	ORIGINAL HT	PV (+)	MV (-)	ADJUSTED HT
LOT 03 Maçonnerie - Gros œuvre (Masonry - Structural works)	DEV-2026-014	Travaux de maçonnerie - extension <i>Masonry works - extension</i>	24 500,00 €	—	—	24 500,00 €
GRAND TOTAL			24 500,00 €	0,00 €	0,00 €	24 500,00 €
			Marché Adjusted TTC			29 400,00 €

2. SITUATION — PAYMENT HISTORY

REFERENCE	DATE	AMOUNT HT	AMOUNT TTC
CP-2026-005	2026-06-10	10 000,00 €	12 000,00 €
PREVIOUS CUMULATIVE		10 000,00 €	12 000,00 €
CURRENT CERTIFICAT	15/08/2026	12 500,00 €	15 000,00 €
TOTAL CERTIFIED		22 500,00 €	27 000,00 €
Marché Adjusted		24 500,00 €	29 400,00 €
RESTE À RÉALISER		2 000,00 €	2 400,00 €